

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 48/2016 - „Psáry, kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou“**

kterou uzavřely dne 27.5.2016

Obec Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44, IČ 00241580 – jako objednatel

a

Zepris s.r.o., Mezi Vodami 639/27, Praha 4, IČ 25117947 - jako zhotovitel.

- 1) Objednatel a zhotovitel se na základě postupujících stavebních prací dohodli na následujících víceprácích, které byly odsouhlaseny hodnotící komisí objednatele a spočívají v rozšíření zakázky o vícepráce na stavbě tlakové kanalizace:

SO 01 - Tlaková kanalizace

Uklidňovací šachta ŠU

Realizace Bypassu

změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE.

Čištění stávající kanalizace a monitoring kamerou

- celkem v hodnotě

116 949,27,- Kč

- 2) odsouhlasené vícepráce na stavbě vodovodu:

SO 02 - Vodovod

Změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE.

celkem v hodnotě:

54 271,- Kč

- 3) Současně s odsouhlasenými vícepracemi na stavbě nebudou realizovány tyto práce a materiál:
kanalizace

Změna materiálu + odpočet přípojky.

35 030,64,- Kč

vodovod

Změna materiálu + odpočet šoupátek a přípojky.

47 105,02,- Kč

- 4) Výsledná cena bez DPH dle čl. III uzavřené smlouvy činí:

- cena dle uzavřené smlouvy	675 468,- Kč
- vícepráce č. 1	116 949,27,- Kč
- vícepráce č. 2	54 271,- Kč
- méněpráce	- 35 030,64,- Kč
- méněpráce	- 47 105,02,- Kč
- cena bez DPH	764 552,61,- Kč

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tento dodatek byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností a na důkaz toho připojují své podpisy. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Psárech dne 18.7. 2016



Objednatel:



Vlasta Málková
Vlasta Málková, místostarostka obce

Zhotovitel:

Petr Semerád
Petr Semerád

Schváleno usnesením *nady*

Obce Psáry č. *66/18-2016*

ze dne *7.7.2016* *apry*

ZEPRIS

Psáry - kanalizace a vodovod v ul. Nad Cihelnou

Vícepráce - méněpráce

Vícepráce celkem

89 084,61

171 220,27

Méněpráce celkem

-82 135,66

1.	SO 01 - Tlaková kanalizace		81 919
1.1	Uklidňovací šachta ŠU	vícepráce	32 431,77
1.2	Realizace Bypassu	vícepráce	22 512,50
1.3	Změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE.	vícepráce	52 859,00
1.4	Čištění stávající kanalizace a monitoring kamerou	vícepráce	9 146,00
1.5	Změna materiálu + odpočet přípojky.	méněpráce	-35 030,64
2.	SO 02 - Vodovod		7 166
2.1	Změna materiálu - výměna KK za šoupátka HAWLE.	vícepráce	54 271,00
2.2	Změna materiálu + odpočet šoupátek a přípojky.	méněpráce	-47 105,02



ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

16