



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.11.2018

Objednatel:

Obec: Psáry
 Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry
 zastoupená: Milanem Váchou, starostou obce
 IČO: 00241580 DIČ: CZ00241580

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat starosta obce.

Ve věcech provádění díla je oprávněna jménem objednatele jednat Renáta Sedláková.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: ACP AuComp CZ, s.r.o.
 Sídlo: Argentinská 286/38, 170 00 Praha7
 Zastoupený: Jiřím Pfeiferem, jednatelem společnosti
 IČO: 04309634 DIČ: CZ04309634

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Jiří Pfeifer

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Vlastimil Šedý

Michal Zatloukal

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 7.11.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – Rozšíření veřejného osvětlení v ul. U Potoka, Úzká, Psáry (dále také jen „Smlouva“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, na základě objednatelem požadované změny, že Smlouva se v článku II. Předmět a účel smlouvy, odst. 5 mění takto:

Lampy do ul. Úzká je nutné objednat již z výroby s následujícím nastavením: Lampy dle projektu č. 6, 9, 10, 11 budou svítit pouze na 50% výkonu, lampy dle projektu 7 a 8 umístěné nejbližší k nemovitostem, bude budou svítit pouze na 25%.

Smluvní strany se dohodly, na základě objednatelem požadované změny, že Smlouva se v článku III. Cena díla, odst. 1 mění takto:

Cena díla se upravuje o méněpráce a vícepráce, specifikované ve změnovém listu, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla tak činí **383 118,12 Kč bez DPH + 21% tj. 80 454,81, cena celkem 463 572,93**.

Smluvní strany se dohodly, na základě objednatelem požadované změny, dodávky materiálů a vytyčovací prací, že Smlouva se v článku VI. Doba a místo plnění, odst. 1 mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo tak, aby bylo dokončeno do **15.01.2019** a výstavba trvala nejdéle **9 týdnů**.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nezměněna.


Příloha č. 1: změnový list č. 1 k Dodatku Smlouvy o dílo ze dne 7.11.2018.

V Psárech dne 11.12. 2018



Milan Vácha
starosta obce Psáry

V Praze dne 26.11.2018



AOP AuComp CZ, s.r.o.
Argentinská 286/38 ②
170 00 Praha 7
IČ: 04309634 DIČ: CZ04309634
www.acpcz.cz acp@acpcz.cz

Jiří Pfeifer
jednatel ACP AuComp CZ, s.r.o.

Schváleno usnesením	<u>nady</u>
Obce Psáry č.	<u>136/28-2018</u>
ze dne	<u>5.12. 2018</u> <u>afuy</u>

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
--------------------	---

název	
-------	--

název stavby:	Rozšíření veřejného osvětlení v ul. U Potoka, Úzká Psáry
SoD:	Ze dne:

objednatel:	Obec Psáry	zhotovitel:	ACP AuComp CZ, s. r. o.
za objednatele	Renata Sedláková	za zhotovitele	p. Šedy
Pražská 137		Argentinská 286/38	
Psáry 25244		170 00 Praha 7	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / m.j.	cena
	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	12 500,00 Kč	11 875,00 Kč
	Programování osvětlení	ks	11	61,75 Kč	679,25 Kč
	Plošina	ks	1	23 750,00 Kč	23 750,00 Kč
	Montáž stožárů včetně základů	ks	4	2 437,50 Kč	9 750,00 Kč
	Stožár 4m pozinkovaný	ks	4	2 152,84 Kč	8 611,36 Kč
	Stožárová vyzbroj	ks	11	1 573,20 Kč	17 305,20 Kč
	Montáž vyzbroje	ks	11	937,50 Kč	10 312,50 Kč
	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	m	40	43,45 Kč	1 738,00 Kč
	ZATAZENÍ LANA DO KANALKU-TVARNIC TRASY	m	-200	19,75 Kč	3 950,00 Kč
	ZLAB BET. KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1	m	-148	314,85 Kč	-46 599,56 Kč
	VYKOP KABEL. RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. TR. 4	m	-120	187,50 Kč	-22 500,00 Kč
	ZAHOZ KABEL. RYHY 50X120CM RUCNE, ZEM. TR. 4	m	-120	93,70 Kč	-11 244,00 Kč
	KAB. LOZE-PISEK 5.45 CM, PE PAS 125+300MM	m	-120	19,75 Kč	-2 370,00 Kč
	VYKOP KABEL. RYHY 10X10 CM RUCNE, ZEM. TR. 4	m	-120	45,00 Kč	-5 400,00 Kč
	ZAHOZ KABEL. RYHY 10X10 CM RUCNE, ZEM. TR. 4	m	-120	22,50 Kč	-2 700,00 Kč
	UZEM. V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM. MEST ZAST	m	-140	59,65 Kč	-8 351,00 Kč
	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/94 OHEBNA	m	-9	65,76 Kč	-591,84 Kč
	KABEL CYKY 5x10J	m	-144	135,92 Kč	-19 572,48 Kč
	KABEL AES 4X 16 MM2-NAHOZENI NA PB	m	60	57,57 Kč	3 454,20 Kč
	HAK DVOJITY PRO AES, 12KN	ks	1	78,24 Kč	78,24 Kč
	KRYT OCHRANNY KONCU AES 10-25MM2 ENSTO	ks	-4	80,13 Kč	-320,52 Kč
	NAPINACI SRDUB M16 S OKEM, HAKEM	ks	1	380,54 Kč	380,54 Kč
	KOTEVNI OBJIMKA D 77 PRO STRESNIK	ks	1	99,69 Kč	99,69 Kč
	ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY	m	-6	800,00 Kč	-4 800,00 Kč
	ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU	m	-80	46,88 Kč	-3 750,40 Kč
	ZAJISTENI POTRUBI PRI KRIZENI	m	1	187,50 Kč	187,50 Kč
	FOUR VYSTRAZNA Z PE, SIRKA 33 CM	m	-120	17,38 Kč	-2 085,60 Kč
	SVORKA KOTEVNI 4X16-25 AES	ks	1	122,48 Kč	122,48 Kč
	UCHYCENI NOS. LANA KAB. AYKYZ NA NOS. KONZ	ks	1	612,50 Kč	612,50 Kč
	SEJMUTI DRNU	m2	64	46,88 Kč	3 000,32 Kč
	POLOZENI DRNU	m2	64	93,75 Kč	6 000,00 Kč
	OSETI POVRCHU TRAVOU	m2	-112	61,13 Kč	-6 846,56 Kč
	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	m2	-2	93,75 Kč	-187,50 Kč
	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	m2	-2	262,50 Kč	-525,00 Kč
	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	m2	-2	187,50 Kč	-375,00 Kč
	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	m2	-2	300,00 Kč	-600,00 Kč
	Zemnicí svorka	ks	-30	61,13 Kč	-1 833,90 Kč
CENA CELKEM					-82 807,94 Kč

Důvod

Odsazením změnového listu je doplněný požadavek investora na změnu provedení výkopu a umístění stožárů lamp v ul. U Potoka. Výkop bude proveden ve standardu pro VO 35x60. počet stožárů srovnán dle dokumentace. V ul. U Potoka budou realizovány pouze lampy 1 a 2 a to nadzemním vedením, z důvodu nestability přenosu. Lampy 3-5 nebudou realizovány a jsou ve změnovém listu odstraněny včetně výkopu a příslušných prací a materiálů. Z důvodu termínu dodání svítidel je příloha práce přeložena po pozdější osazení sloupů svítidel. Tyto svítidla budou nakonfigurovány dle nové dodané specifikace.

OBEC PSÁRY
PRAŽSKÁ 137, 252 44 PSÁRY
170 00 PRAHA 7
ARGENTINSKÁ 286/38
ACP AuComp CZ, s.r.o.

jméno, příjmení	12. 11. 19	podpis
za objednatele	Renata Sedláková	
za zhotovitele	Vlastimil Šedy	

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

ACP AuComp CZ, s.r.o.
170 00 PRAHA 7
ARGENTINSKÁ 286/38
4309634 DIC CZ04309634