

Dodatek č.2
k SoD ze dne 1.4.2014

Číslo smlouvy zhotovitele:

78070021/2014

I. Smluvní strany

Objednatel :

Obec Psáry, Pražská 137,252 44 Psáry

Zastoupená: Milan Vácha, starosta obce

IČ: 00241580

Bankovní spojení: č.ú.: 94-3514111/0710, vedený u České národní banky

Jednatel ve věcech smluvních: Milan Vácha, starosta obce

Jednatel ve věcech technických: Renáta Sedláková

Vlasta Málková

Zhotovitel :

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188

Zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Semerádem, prokuristou

IČ: 25117947

DIČ: CZ25117947

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1002002215 / 2700

Osoby zmocněné k jednání: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

Ing. Petr Semerád, prokurista

V souladu se zněním článku 2.1 SoD došlo k dílčí změně, které ZL 04 a následně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o změně uzavřené smlouvy o dílo č. zhotovitele 7807021/2014, ze dne 1.4.2014, na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“.

Na základě dohody došlo ke změně článku II. specifikace díla bodu v čl. 2.1. a to v tomto rozsahu díla:

ZL 04 – Oprava konstrukčních vrstev komunikace – způsobilé

Původní hodnota	1.283.162,44 Kč
Skutečnost	815.668,05 Kč
Rozdíl	- 467.494,39 Kč

ZL 04 – Oprava konstrukčních vrstev komunikace – nezpůsobilé

Původní hodnota	826.699,00 Kč
Skutečnost	377.852,94 Kč
Rozdíl	- 448.846,06 Kč

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Dílo, tj. zhotovení stavby, provede zhotovitel za dohodnutou smluvní cenu stanovenou na základě položkového rozpočtu, a to:

a) cena bez rezervy	
Cena dle SOD bez rezervy	19.380.000,00 Kč bez DPH
Rezerva kanalizace	986.081,66 Kč bez DPH
Rezerva vodovod	951.918,34 Kč bez DPH
Cena celkem s rezervou vodovodu a kanalizace	21.318.000,00 Kč bez DPH

Dodatek č.1 – způsobilé náklady OPŽP	1.358.989,85 Kč bez DPH
Dodatek č.1 – nezpůsobilé náklady OPŽP	826.699,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1 celkem	2.185.688,85 Kč bez DPH

Dodatek č.2 – způsobilé náklady OPŽP	815.668,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 2- nezpůsobilé náklady	377.852,94 Kč bez DPH

Cena celkem SoD + dodatek č.1	21.565.688,85 Kč bez DPH
Cena dodatku č.2	- 916.340,45 Kč bez PDH


Cena celkem SOD + dodatek č.1 a 2	20.649.348,40 Kč bez DPH
-----------------------------------	--------------------------

Tento dodatek je pevnou součástí SoD č., 7807021/2014, , ze dne 1.4.2014.

Ostatní ujednání SoD č. 7807021/2014, ze dne 1.4.2014 se nemění.

V Praze dne 18.5.2015

V Psárech dne: 18.5.2015


ZEPRIS
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947

Zhotovitel:
ZEPRIS s.r.o.
Ing. Petr Semerád
Prokurista

Objednatel:
Obec Psáry
Milan Vácha
Starosta

Seznam příloh dodatku č.2:

ZL 04 – Oprava konstrukčních vrstev komunikace - skutečnost

Změnový list č.04 - skutečnost

Objekt: SO 01a SO 02

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Stavba : Kanalizace a vodovod Dolní Jirčany lokalita Na Vysoké a Pod Kostelem

Číslo a název objektu:

poř. č. změny	popis položky nebo změny	specifikace změny	zdůvodnění změny
1	Oprava konstrukčních vrstev komunikací		Při provádění zemních prací na stoce A - TK a vodovodu a řadu V bylo zjištěno, že živičný povrch v dotčených ulicích je mocný cca 3 až 5 cm. Podkladní vrstvy komunikace buď zcela chybí nebo jsou místy v průměru mocné max. 5 cm. Vzhledem ke zjištěným okolnostem nelze opravit komunikaci do provozuschopného stavu, pokud nebude provedena oprava v celé šíři vozovky (viz doporučení geologa). Rozsah změnového listu č.4 byl odsouhlasen ze strany TDI, projektanta i investora v režimu kontrolních dnů stavby.

Změnový list č.04 - skutečnost**Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD**

Stavba : Kanalizace a vodovod Dolní Jirčany lokalita Na Vysoké a Pod Kostelem

Objekt:
SO 01 a SO 02

SO -01		VV	JC	Celkem	VV ZL 04	Celkem
Zřízení podkladu ze zeminy stabilizované hydraulickými pojivy tl. do 200 mm do 5000 m2	m2	1 142,34	41,00	46 835,94	1485,04	60 887
<i>Kamenivo těžené - stabilizační zemina</i>	t	469,80	125,30	59 802,80	610,08	76 444
<i>Hydrát vápenný</i>	t	12,11	1 993,00	24 182,85	15,74	31 373
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku tl. 200 mm	m2	2 455,18	105,60	259 267,01	3191,73	337 047
Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 40 mm	m2	1 142,34	160,00	182 774,40	1485,04	237 607
Asfaltový beton podkladní ACP 22 (OKH) tl. 60 mm	m2	1 142,34	252,00	287 869,68	1485,04	374 231
Zřízení podkladu ze zeminy stabilizované hydraulickými pojivy tl. do 200 mm do 5000 m2	m2	863,55	41,00	35 405,55	1122,62	46 027
Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	1 057,89	36,60	38 718,86	1375,26	50 335
Příplatek za další 1 km	t	14 810,46	10,10	149 585,65	19253,60	194 461
Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových	t	205,76	250,00	51 690,89	268,79	67 198
Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva	t	851,13	88,20	75 069,57	1106,47	97 590
přesun hmot	t	1 494,00	19,00	28 386,00	1942,20	36 902
SO - 02						
Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 přes 5000 m3	m3	3 430,18	152,00	521 386,75	4459,23	677 803
Příplatek za lepivost hor. 3	m3	857,55	19,60	16 807,88	1114,81	21 850
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm přes 200 m2	m2	2 652,72	25,90	68 705,54	2652,72	68 705
<i>Kamenivo těžené - stabilizační zemina</i>	t	894,76	125,30	44 452,88	461,19	57 787
<i>Hydrát vápenný</i>	t	9,15	1 993,00	18 245,16	11,90	23 716
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku tl. 200 mm	m2	2 652,72	105,60	280 127,23	3448,54	364 165
Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 40 mm	m2	863,55	160,00	138 168,00	1122,62	179 618
Asfaltový beton podkladní ACP 22 (OKH) tl. 60 mm	m2	863,55	252,00	217 614,60	1122,62	282 899
Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	986,94	36,60	36 122,14	1283,03	46 959
Příplatek za další 1 km	t	13 817,16	10,10	139 553,32	17962,31	181 419
Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových	t	156,30	250,00	39 075,64	203,19	50 798
přesun hmot	t	1 516,00	19,00	28 804,00	1970,80	37 445
				2 787 599,36		3 603 267

Rozdíl

815 668

Neuzatelná šíře		Výměra	JC	Celkem
Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3 přes 5000 m3	m3	128	152,00	19 429
Příplatek za lepivost hor. 3	m3	32	19,60	626
Zřízení podkladu ze zeminy stabilizované hydraulickými pojivy tl. do 200 mm do 5000 m2	m2	639	41,00	26 203
<i>Kamenivo těžené - stabilizační zemina</i>	t	85	125,30	10 677
<i>Hydrát vápenný</i>	t	2	1 993,00	4 469
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku tl. 200 mm	m2	447	105,60	47 235
Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) tl. 40 mm	m2	447	160,00	71 568
Asfaltový beton podkladní ACP 22 (OKH) tl. 60 mm	m2	447	252,00	112 720
Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km	t	559	36,60	20 464
Příplatek za další 1 km	t	1 118	10,10	11 294

Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových	t	131	250,00	32 788
Poplatek za uložení odpadu na skládce z kameniva	t	141	88,20	12 399
přesun hmot	t	420	19,00	7 980
Celkem				377 851,94

Zhotovitel/dodavatel:

<i>stavbyvedoucí</i>	podpis

Schválí:

<i>Technický dozor</i>	podpis
<i>zadavatel/objednatel</i>	podpis
<i>projektant/AD</i>	podpis