DŮVODOVÁ ZPRÁVA

4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí Psáry a PKS Stavby a. s. na akci „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“



Zdůvodnění: 

Dodatek smlouvy se zhotovitelem stavby nové školy PKS stavby a.s. spočívá pouze v posunutí termínu realizace. Tím, že jsme obdrželi z MŠMT rozhodnutí dotace až 15. 3. 2018 bylo nutné posunout o odpovídající čas i konec dokončení akce. Ten je k dnešnímu dni stanoven na 17. 7. 2018.

Návrh usnesení:
I. s c h v a l u j e
Uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“ mezi Obcí Psáry a PKS stavby a.s., IČ: 46980059. Předmětem dodatku je prodloužení lhůty provádění díla.
II. p o v ě ř u j e
[bookmark: _GoBack]Starostu Milana Váchu podpisem dodatkem č. 2. Dodatek bude podepsán až po schválení znění dodatku od MŠMT.
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