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5. Projednání dalšího postupu ve věci plnění Smlouvy o dílo na akci „II/105 Psáry, průtah (opakování)“

Zdůvodnění :

Dne 13. 5. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby „II/105 Psáry, průtah (opakování)“ se zhotovitelem - firmou IMOS Brno, a.s. a firmou Froněk, spol. s r. o. Objednatelem jsou Obec Psáry a Středočeský kraj. Ke smlouvě byl dne 12. 5. 2021 uzavřen dodatek č. 1, kterým byl posunut termín plnění do 2. 6. 2021. Část díla realizovaná pro Středočeský kraj /komunikace/ mu byla předána v červnu 2021. Část díla realizovaná pro obec Psáry nebyla do dnešního dne dokončena po věcné stránce a nebyla předána řada dokladů k provozu díla potřebných, které smlouva o dílo požaduje. Vady a nedodělky části díla vodovodu a kanalizace jsou popsány v odborném vyjádření znalce ing. Martina Jakoubka z ledna 2022. 
Zhotovitel předložil v létě 2022 znalecké posudky na vodovod a na kanalizaci zpracované pro něj VÚT v Brně, které tvrdí, že vodovod i kanalizace byly hotové a provozuschopné. Tvrdí, že projektová dokumentace k vodovodu je chybná.

Protože zhotovitel neuznal námitky obce proti uvedeným posudkům, nechala si obec od ing. Jakoubka zpracovat znalecký posudek na vodovod a na kanalizaci. Oba posudky z března 2023 konstatovaly, že vodovod ani kanalizace nikdy nebyly hotové a že projektová dokumentace k vodovodu je bezchybná.

Dílo není možné převzít a provozovat. Zhotovitel je od 3. 6. 2021 v prodlení s předáním dokončeného díla a vady a nedodělky díla již neřeší. 
Posledním pokusem o dohodu na dokončení díla je mediační jednání, které je svoláno na 
27. 4. 2023. Pokud zde dojde k věcné dohodě, pak to bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož uzavření bude schvalovat ZO.

Pokud na mediačním jednání k dohodě nedojde, je nutné ukončit smlouvu se zhotovitelem odstoupením a provedení díla dále řešit vypsáním nové veřejné zakázky na jeho opravu a dokončení. Z důvodu konstrukce smlouvy o dílo je odstoupení od ní společným úkonem Středočeského kraje a obce Psáry. Odstupovat se bude pouze od části díla realizované pro obec Psáry. Části díla realizované pro Středočeský kraj se odstoupení nijak nedotkne. Škody vzniklé obci a majetkové sankce za prodlení /do 31. 3. 2023 ve výši 41,747.288,72 Kč/ budou po zhotoviteli vymáhány.
Uvedený postup doporučuje i stanovisko ARROWS advokátní kancelář s.r.o. z 5. 4. 2023.

Dne 11. 4. 2023 doručil IMOS obci odborné vyjádření VÚT v Brně a znalecký posudek Ing. Daniela Kozického ke kanalizaci. Dokumenty nepřinášejí ve věci nic nového.

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
I. bere na vědomí

1/ Znalecké posudky znalce ing. Martina Jakoubka č. 2095/2023 a č. 2098/2023 z března 2023 s popisem stavu díla a jeho vad, které neumožňují dílo převzít a provozovat,
  2/ Stanovisko ARROWS advokátní kancelář s.r.o. z 5. 4. 2023.
II. schvaluje
 Odstoupení od smlouvy o dílo na provedení stavby „II/105 Psáry, průtah    
 (opakování)“ uzavřené dne 13. 5. 2020 s firmou IMOS Brno, a.s. a firmou   
 Froněk, spol. s r. o..
III. pověřuje
  Starostku obce Vlastu Málkovou podpisem odstoupení od smlouvy o dílo dle  
  bodu II., nedojde-li při mediačním jednání se zhotovitelem k dohodě na  
  dokončení díla.
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