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Dodatek č. 2 ke

Ole 28 03 18
Smlouvě o dílo č. 3125/2017 ze dne 14.03.2018
(dále jen „Smlouva o dílo“)
podle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „OZ“)
uzavřený mezi smluvními stranami:
Objednatel:                 Obec Psáry 

   
Sídlo:                            Pražská 137, 252 44 Psáry
Zastoupený:                 p. Milan Vácha, starosta obce
Bankovní spojení:        Česká spořitelna a.s., Praha 2
Č.účtu:                         23734349/0800
IČO:                             00241580
DIČ:                             CZ00241580 (plátce DPH od 1.2.2018)
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

Zhotovitel:

PKS stavby a.s.



Sídlo:


Brněnská 126/38, 590 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený:

ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
                                   ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti

Bankov.spojení:
MONETA MONEY Bank a.s.


Č.účtu:


175972792 / 0600
IČO:


46980059
DIČ:


CZ46980059
Zápis v OR:

firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka 930
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

takto:

I. Preambule
Z důvodu opoždění písemného souhlasu Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s uzavřenou Smlouvou o dílo se o dobu opoždění posouvá lhůta provádění díla a upravuje se článek III., odst. 3 Smlouvy o dílo viz čl. II. tohoto dodatku. 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ze dne 14.03.2018 se nemění.
II. Předmět dodatku
První odstavec textu odst. 3. článku III. Provádění díla, podklady pro provádění díla Smlouvy o dílo zní:
„3. Zhotovitel se zavazuje dílo, resp. jeho jednotlivé části řádně provést a objednateli dokončené předat v termínech a v mezitermínech (dále jen „mezitermíny“) dle Rámcového harmonogramu, stavby, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 s tím, že provádění prací zhotovitele bude probíhat od 03.04.2018 do 17.07.2019.“
III. Ostatní ustanovení

1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

3. Nedílnou součástí dodatku č. 2. je příloha č. 1 - Rámcový Harmonogram stavby.
V Psárech, dne...........................

     Objednatel:






       Zhotovitel: 

………………………………




………………………………….






                                   

        p. Milan  V á c h a                                                                     ing. Petr  P e j c h a l

               starosta                                                                          předseda představenstva
                                                                                                 ………………………………….

                                                                                                         ing. Jaroslav  K l a d i v a

                                                                                                              ředitel společnosti
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