DŮVODOVÁ ZPRÁVA

7. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 1190400298 na akci „"Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod" s registračním číslem "1190400298"


Zdůvodnění:
[bookmark: _GoBack]Obec požádala o prodloužení termínu realizace akce „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“. Obec Psáry nemůže převzít dílo od zhotovitele „Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)“, kde je vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s. a společník: Froněk, spol. s r.o., z důvodu nevyhovujících výsledků tlakových zkoušek ve vybudovaném vodovodním potrubí. 
Termín bude dodatkem prodloužen do konce ledna 2024. 


Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:
l. s c h v a l u j e 
Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 1190400298 mezi Obcí Psáry a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Připojení obce Psáry na Posázavský vodovod“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení akce do konce 1/2024 a termínu předložení podkladů k ZVA do konce 7/2024. 
II. pověřuje
Starostku Vlastu Málkovou podpisem tohoto dodatku. 
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