Dodatek č.1

k SoD ze dne 1.4.2014
Číslo smlouvy zhotovitele:  

78070021/2014
I.
Smluvní strany

Objednatel :

Obec Psáry, Pražská 137,252 44 Psáry
Zastoupená: 


Milan Vácha, starosta obce
IČ: 



00241580
Bankovní spojení: 

č.ú.: 94-3514111/0710, vedený u České národní banky
Jednající ve věcech smluvních: 
Milan Vácha, starosta obce

Jednající ve věcech technických: 
Renáta Sedláková






Vlasta Málková



Zhotovitel :

ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188

Zastoupená:


Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem společnosti




Ing. Petrem Semerádem, prokuristou

IČ: 



25117947

DIČ: 



CZ25117947

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1002002215 / 2700

Osoby zmocněné k jednání: 
Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti





Ing. Petr Semerád, prokurista

V souladu se zněním článku 2.1 SoD došlo k dílčím změnám, které jsou popsány ve ZL 01 až ZL 07 a následně k dohodě mezi objednatelem a zhotovitele k dohodě o změně uzavřené smlouvy o dílo č.zhotovitele 7807021/2014,  ze dne 1.4.2014, na akci „Vodovod Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“ a „Kanalizace Psáry, Dolní Jirčany – lokalita Vysoká a ul. Pod Kostelem“.
Na základě dohody došlo ke změně článku II. specifikace díla bodu v čl. 2.1. a to v tomto rozsahu díla:
ZL 01 – Změna potrubí z gravitační části na tlakovou


  -465.191,69 Kč

ZL 02 – Změna třídy těžitelnosti zemin




   530.352,00 Kč
ZL 03 – Změna potrubí






     18.732,00 Kč
ZL 04 – Oprava konstrukčních vrstev komunikace



1.283.162,44 Kč
ZL 05 – Změna provedení odvzdušňovacích šachet TK


      -8.064,90 Kč
ZL 06 – Změna počtu a délek přípojek kanalizace a vodovodu


  0,00  Kč
V. Cena za dílo, platební podmínky
5.1.Dílo, tj. zhotovení stavby, provede zhotovitel za dohodnutou smluvní cenu stanovenou na základě položkového rozpočtu, a to:
a) cena bez rezervy 

Cena dle SOD bez rezervy




19.380.000,00 Kč bez DPH

Rezerva kanalizace





     986.081,66 Kč bez DPH

Rezerva vodovod






     951.918,34 Kč bez DPH
Cena celkem s rezervou vodovodu a kanalizace

21.318.000,00 Kč bez DPH

Dodatek č.1






1.358.989,85 Kč bez DPH
Cena celkem SoD + dodatek č.1



20.738.989,85 Kč bez DPH






Tento dodatek je pevnou součástí SoD č., 7807021/2014, , ze dne 1.4.2014.

Ostatní ujednání SoD č. 7807021/2014, ze dne 1.4.2014 se nemění.
V Praze dne 3.4.2015 

 


V Psárech dne: 3.4.2014


Zhotovitel:   






Objednatel:

ZEPRIS s.r.o.






Obec Psáry
Ing. Petr Semerád





Milan Vácha
Prokurista






Starosta
Seznam příloh :

Soupis změnových listů

ZL 01 – změna potrubí z gravitační části na tlakovou

ZL 02 – Změna třídy těžitelnosti zemin
   

ZL 03 – Změna potrubí

ZL 04 – Oprava konstrukčních vrstev komunikace

ZL 05 – Změna provedení odvzdušňovacích šachet TK




ZL 06 – Změna počtu a délek přípojek kanalizace a vodovodu

2

